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L’installation en mer 
Partie 3 
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L’INSTALLATION EN MER 

!  Le calendrier prévisionnel d’installation: 
•  Les opérations de construction et d’installation en mer des composants du parc se dérouleront sur 2 ans 

pour une période totale de 22 mois 

!  Travaux préparatoires: 
•  Préalablement au commencement des travaux, une campagne de détection des engins explosifs à 

l’emplacement de chaque fondation du parc sera réalisée 

•  De même, une préparation préalable du sol par aplanissement local des dunes pourra être nécessaire pour 
certaines éoliennes 

!  Travaux en mer: 
•  Les travaux prévus en mer comprendront: 

1.  Installation des fondations des éoliennes (pieux et jackets) 
2.  Installation du poste électrique en mer 

3.  Installation des câbles inter-éoliennes 
4.  Installation, mise en service et réception des éoliennes 
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L’INSTALLATION DES FONDATIONS DES ÉOLIENNES 

1.  Transport et installation des pieux 
!  Les pieux sont transportés depuis leur usine de fabrication jusqu’à la zone du projet et installés à l’aide 

d’un navire auto-élévateur 

2.  Transport et installation des fondations jacket 
!  Les fondations jacket sont transportées depuis leur usine de fabrication à l’aide d’une barge et installées 

sur les 4 pieux à partir d’un navire auto-élévateur ou d’un navire à positionnement dynamique 

© KROMI, 2016 

© KROMI, 2016 
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L’INSTALLATION DES FONDATIONS DES ÉOLIENNES 

© IHC, 2011 

© NAVANTIA, 2014 
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L’INSTALLATION DU POSTE ÉLECTRIQUE EN MER 

!  L’installation du poste électrique en mer: 

© KROMI, 2016 
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L’INSTALLATION DU POSTE ÉLECTRIQUE EN MER 

!  L’installation du poste électrique en mer : 

© ATKINS, 2015 
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L’INSTALLATION DES CÂBLES INTER-ÉOLIENNES 

!  L’installation des câbles inter-éoliennes: 
•  Transport des câbles sur site depuis l’usine de fabrication, par un navire à positionnement dynamique 
•  Le câble sera dans un premier temps fixé à la pièce de transition d’une fondation jacket. Puis, depuis celle-ci, 

le navire déroulera le câble sur le fond marin jusqu’à la prochaine fondation où il sera coupé et fixé. 
•  Un second navire suivra le premier. Il effectuera l’ensouillage du câble à plus d’1m de profondeur à l’aide d’un 

ROV (robot) 

•  L’opération sera répétée entre l’ensemble des éoliennes et le poste électrique en mer du parc 

© Sheringham Shoal Offshore Wind Farm © Bateau de Jan de Nul Group sur le parc éolin de Burbo Bank 
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L’INSTALLATION DES ÉOLIENNES 

!  L’installation des éoliennes: 
1.  Pré-assemblage et chargement des éoliennes au 

port: 
!  Assemblage du rotor à la nacelle et des trois 

parties du mât  
!  Chargement de l’ensemble des pièces de 

plusieurs éoliennes non assemblées sur un 
navire auto-élévateur au port du Havre 

2.  Transport des éoliennes jusqu’à la zone du projet: 
!  Par navire auto-élévateur 

3.  Installation du mât: 
!  Ancrage des pieds du navire auto-élévateur à 

côté de la fondation jacket et surélévation 
!  Installation du mât sur la pièce de transition 

4.  Installation de la nacelle et du rotor: 
!  Fixation de la nacelle à l’extrémité du mât 
!  Fixation des pâles à la nacelle 

Pré-assemblage et 
chargement des 
éoliennes au Havre 

Transport jusqu’à la 
zone du projet 

© KROMI, 2016 
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L’INSTALLATION DES ÉOLIENNES 

!  L’installation des éoliennes : 

© ATKINS, 2015 
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L’INSTALLATION DES ÉOLIENNES 

© ATKINS, 2015 

!  L’installation des éoliennes : 
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TEMPS D’ÉCHANGE 
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Le projet et son 
environnement 

Partie 4 
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L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux thèmes abordés dans l’étude d’impact sur l’environnement sur 

le projet sont les suivants : 

  Parmi eux, quels sont ceux qui vous paraissent les plus importants pour vous forger 
une opinion par rapport au projet ?

  Quels sont ceux que vous souhaiteriez approfondir ?
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Oiseaux et 
chauves-souris

Mégafaune marine 
(mammifères 

marins et grands 
pélagiques)

Acoustique sous-
marine et aérienne

Hydrodynamisme, 
dynamique hydro-

sédimentaire et 
géomorphologie 

Paysage et 
patrimoine

Ressource 
halieutique 
(poissons, 

mollusques et 
crustacés)

Habitats et 
biocénoses 
benthiques
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TEMPS D’ÉCHANGE 
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Conclusion 
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Nous vous remercions  
de votre attention 

http://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/ 

@ : contact-dieppe-le-treport@eoliennes-mer.fr 




